

Κώστας Θεοφανίδης

- Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος
- MSc Business Management
- τ. Τεχνικός Διευθυντής Πετρελαϊκών (Mobil, BP, ΕΚΟ) και Κατασκευαστικών Εταιριών (Bovislendlease)
- τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
- τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
- First Trainer PM-Greece
- Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
- Εμπειρία στη διαχείριση έργων στον κατασκευαστικό τομέα
- Εισηγητής σεμιναρίων Management
- Business Development Consultant
- Business and Career Mentor



Τι επάρκειες απαιτούνται από τους εμπλεκόμενους σε projects



Τομείς επάρκειας	Project Director %	Project Leader %	Project Manager %	Project Team Member %
Practice (Πρακτική)	40	50	60	70
People (Άνθρωποι)	30	25	20	15
Perspective (Προοπτική)	30	25	20	15

Ρόλοι και αρμοδιότητες στα Projects

Project Owner:

- υλοποιεί τα ενδιαφέροντα της εταιρείας
- συντονίζει τα ενδιαφέροντα του Έργου
- αναθέτει το Έργο
- καθοδηγεί τον Project Manager
- υποστηρίζει την Ομάδα Έργου



Project Manager:

- υλοποιεί τα ενδιαφέροντα/στόχους του Έργου
- καθοδηγεί την Ομάδα Έργου/συνεργάτες
- εκπροσωπεί το Έργο εξωτερικά
- αναπτύσσει/προσαρμόζει την τεκμηρίωση του Έργου




Project team member:


- υλοποιεί τα ενδιαφέροντα/στόχους του Έργου
- εκπροσωπεί το Έργο εσωτερικά
- υλοποιεί τα «πακέτα εργασίας» του Έργου

Ο ρόλος είναι ένα σύνολο
από προσδοκίες

4. ORGANIZATION plan



5. ENVIRONMENT plan



Κατασκευή μίας γέφυρας

Λεπτομέρειες του έργου

- Αντικείμενο του έργου : Κατασκευή μίας γέφυρας πάνω από ποταμό
- Πελάτης : Δήμος Αχελώου
- Project Owner (Κύριος) : Investments Mgr LAMDA
- Project manager : Senior Engineer LAMDA
- Ομάδα έργου : Στελέχη LAMDA
- Stakeholders : Δασαρχείο, Πολεοδομία, Παρακείμενοι Οικισμοί, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγρότες, Οικολόγοι, Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων, κλπ

